

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ALENG ENGENHARIA

PROJETOS E DESIGN

					MED. 01	MED. 02	
					01/11/2024	01/12/2024	
					% SIMPLES POR MÊS	50,00%	50,00%
					% ACUMULADO POR MÊS	50,00%	100,00%
					R\$ SIMPLES POR MÊS	19.701,48	19.701,48
					R\$ ACUMULADO POR MÊS	19.701,48	39.402,96
ETAPA DA OBRA		PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	30 dias	60 dias	
01	ACESSÓRIOS	R\$ 39.402,96	100,00%	100,0%	50,00%	50,00%	
TOTAL		R\$ 39.402,96	100,00%	100,0%			

SABRINA FERREIRA DO NASCIMENTO
CREA 5.069.863.125